
附件

 2017年为民办实事项目进展情况月报表

（1-9月份）

单位：福州市交通运输委员会

	项目  名称
	一、改善农村生产生活条件；二、推进道路交通安全隐患整治和公路安保工程；三、实施公交服务便民工程。

	进   展   情   况
	（一）建成农村公路150公里，新增和更新农村客车76辆。
（1）农村公路建设：已建成农村公路164.39公里，占年度计划109.5%，完成投资43138万元。

（2）农村客车：已新增更新57辆，占年度计划75%。

（二）完成国省道安保工程22公里，完成农村公路安保提升工程150公里，改造危桥5座。

（1）国省道安保工程：已完成国省道安保工程22公里，占年度计划100%。

（2）农村公路安保提升工程：已完成农村公路安保提升工程184.2公里，占年度计划122.8%，完成投资5481万元。

（3）危桥改造：长乐市（长房里桥，完成投资220万元，占项目总投资70%；白眉大桥，完成投资210万元，占项目总投资73.2%）；罗源县（碧里濂澳桥，完成投资232.24万元，占项目总投资100%）；永泰县（坑门寨桥，完成投资53万元，占项目总投资75.7%）；连江县（东坪桥，完成投资818.23万元，占项目总投资100%）。

（三）新增和更新公交车300辆，新增和优化公交线路20条，改造公交站台100个，新建公交首末站2个。
（1）公交车：新增、更新公交车辆共368辆，完成122%，完成投资额17307.38万元。其中，新增、更新传统能源公交车104辆（市本级71辆，县级33辆），新增、更新新能源公交车264辆（市本级65辆，县级199辆）。 
（2）公交线路：已新辟和优化公交线路41条，完成205%。其中，新辟公交线路17条（其中市本级12条： 330路、529路、贵安7号线、197路、332路、530路、532路、M1路、200路、331路、335路、201路，县级5条： 闽清 11路、长乐11路、福清909路、910路、911路），优化公交线路24条（其中市本级24条 ）。
（3）公交站台：已改造公交站台102个（其中港湾式14个，其中市区4个，县级10个），完成102%，完成投资额657万元。 
（4）公交首末站：福新公交综合车场及后勤保障配套服务设施（已竣工验收），今年完成投资额991.49万元，累计完成投资14655.01万元；鹭岭公交首末站(已进场施工），完成投资7224.78万元。 

	存在困难问题
	

	备注
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